

OGGETTO: Assestamento quadro economico. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Chienti al km 0+060 della S.P. 98 "Polverina – Fiastra". Autorizzazione lavori in economia.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con deliberazione della G.P. n. 494 del 2.10.2006 veniva disposto di approvare il progetto esecutivo finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Chienti al km 0+060 della S.P. 98 "Polverina – Fiastra", nell'importo complessivo di € 150.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 187/IV dell'11.10.2006 veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante trattativa privata, previo espletamento di gara informale;

- a seguito dell'espletamento della gara suddetta, con determinazione n. 222/IV/I del 17.11.2006 i lavori in questione sono stati aggiudicati in via definitiva, per l'importo di € 72.372,35 (di cui € 68.219,40 al netto del ribasso del 28,80% e € 4.152,95 per oneri di sicurezza), IVA sui lavori esclusa, alla ditta TICANI Ezio di Visso (MC);

- con la stessa determinazione si è preso atto del quadro economico scaturito dall'espletamento della gara, il quale risulta determinato come appresso:

A - Lavori a base d'appalto		
1. Lavori al netto del ribasso del 28,80%	€	68.219,40
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.152,95
Totale lavori a base d'appalto	€	72.372,35

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	13.039,95
2. Spese per pubblicità	€	2.000,00
3. IVA 20% sui lavori	€	14.474,47
4. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	12.000,00
5. Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/2006)	€	3.000,00
6. Economie da ribasso	€	33.113,23
Totale Somme a disposizione	€	77.627,65

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	150.000,00
------------------------------------	----------	-------------------

- lo stanziamento complessivo destinato ai lavori in parola risulta, pertanto, determinato in € 150.000,00 e lo stesso risulta finanziato al Cap. 4512 “Lavori straordinari stradali diversi finanziati con a.a. e fondi propri” – Im. n. 2006/2019.

Considerato che:

- sussiste la necessità di procedere all’espletamento di lavori in economia per effettuare ulteriori interventi, di seguito specificati:

- stesa di conglomerati bituminosi nei tratti di raccordo con il piano viabile non oggetto dell’intervento;
- lavori di ripulitura dell’alveo del fiume, protezione delle sponde e delle pile del ponte;
- rifacimento del marciapiede e sostituzione delle barriere di protezione del tratto adiacente al ponte, lato Polverina.

In considerazione di quanto sopra esposto, si appalesa la necessità di apportare, nell’immutato importo di € 150.000,00, una modifica al quadro economico di progetto, secondo lo schema di seguito specificato:

A - Lavori a base d’appalto		
1. Lavori al netto del ribasso del 28,80%	€	68.219,40
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.152,95
Totale lavori a base d’appalto	€	72.372,35

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione		
1. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.500,00
2. Spese per pubblicità	€	2.000,00
3. IVA 20% sui lavori	€	14.474,47
4. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	48.000,00
5. Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/2006)	€	3.000,00
6. Economie da ribasso	€	8.653,18
Totale Somme a disposizione	€	77.627,65

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	150.000,00
------------------------------------	----------	-------------------

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs.163/2006
D.P.R. 554/99
D. Lgs.n.267/2000
Statuto Provinciale, art. 52 lettera h)

MOTIVAZIONE

Considerata la necessità di procedere all'espletamento di lavori in economia per eseguire ulteriori opere, meglio specificate nel documento istruttorio, si rende indispensabile effettuare un assestamento del quadro economico del progetto, utilizzando parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e la minor spesa per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.

SI PROPONE, pertanto, di DELIBERARE quanto segue:

- 1) Di assestare, nell'immutato importo di € 150.000,00, suddiviso come appresso specificato, il quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Chienti al km 0+060 della S.P. 98 "Polverina – Fiastra":

A - Lavori a base d'appalto		
1. Lavori al netto del ribasso del 28,80%	€	68.219,40
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.152,95
Totale lavori a base d'appalto	€	72.372,35

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.500,00
2. Spese per pubblicità	€	2.000,00
3. IVA 20% sui lavori	€	14.474,47
4. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	48.000,00
5. Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/2006)	€	3.000,00
6. Economie da ribasso	€	8.653,18
Totale Somme a disposizione	€	77.627,65

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	150.000,00
------------------------------------	----------	-------------------

- 2) Di dare atto che tale assestamento non comporta alcuna maggiore spesa rispetto all'importo di € 150.000,00 del progetto originario e che l'aumento delle somme previste per i lavori in economia trova copertura mediante l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e della minor spesa per

accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.

- 3) Di autorizzare l'utilizzo delle somme per i lavori in economia previsti nel progetto, ma esclusi dall'appalto, consistenti nelle seguenti opere:
 - stesa di conglomerati bituminosi nei tratti di raccordo con il piano viabile non oggetto dell'intervento;
 - lavori di ripulitura dell'alveo del fiume, protezione delle sponde e delle pile del ponte;
 - rifacimento del marciapiede e sostituzione delle barriere di protezione del tratto adiacente al ponte, lato Polverina.
- 4) Di dare atto che la spesa di tale intervento, pari ad € 150.000,00, risulta finanziata al Cap. 4512 "Lavori straordinari stradali diversi finanziati con a.a. e fondi propri" – Im. n. 2006/2019.

Inoltre, stante l'urgenza, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, li 19.02.2007

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Ing. Giuseppe Mundo)**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

All'unanimità

D E L I B E R A

- 1) Di assestare, nell'immutato importo di € 150.000,00, suddiviso come appresso specificato, il quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Chienti al km 0+060 della S.P. 98 "Polverina – Fiastra":

A - Lavori a base d'appalto		
1. Lavori al netto del ribasso del 28,80%	€	68.219,40
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.152,95
Totale lavori a base d'appalto	€	72.372,35

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.500,00
2. Spese per pubblicità	€	2.000,00
3. IVA 20% sui lavori	€	14.474,47
4. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	48.000,00
5. Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/2006)	€	3.000,00
6. Economie da ribasso	€	8.653,18
Totale Somme a disposizione	€	77.627,65

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	150.000,00
------------------------------------	----------	-------------------

- 2) Di dare atto che tale assestamento non comporta alcuna maggiore spesa rispetto all' importo di € 150.000,00 del progetto originario e che l'aumento delle somme previste per i lavori in economia trova copertura mediante l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e della minor spesa per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.
- 3) Di autorizzare l'utilizzo delle somme per i lavori in economia previsti nel progetto, ma esclusi dall'appalto, consistenti nelle seguenti opere:
 - stesa di conglomerati bituminosi nei tratti di raccordo con il piano viabile non oggetto dell'intervento;
 - lavori di ripulitura dell'alveo del fiume, protezione delle sponde e delle pile del ponte;
 - rifacimento del marciapiede e sostituzione delle barriere di protezione del tratto adiacente al ponte, lato Polverina.
- 4) Di dare atto che la spesa di tale intervento, pari ad € 150.000,00, risulta finanziata al Cap. 4512 "Lavori straordinari stradali diversi finanziati con a.a. e fondi propri" – Im. n. 2006/2019.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata

e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
